



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA DĂBÂCA

COM. DĂBÂCA, NR. 339, TEL. 0264/355973, FAX 0264/355951

e-mail – contact@primaria-dabaca.ro

HOTĂRÂREA Nr.56

Din 25.11.2021

Privind încetarea contractului de finanțare nr. 5315/05.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA, SAT DABICA, NR. 340, COMUNA DABICA, JUDEȚUL CLUJ”

Consiliul Local Dabaca, întrunit în sesiune ordinară din data de 25.11.2021 :

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre nr.3313/18.11.2021 **privind încetarea contractului de finanțare nr. 5315/05.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA, SAT DABICA, NR. 340, COMUNEI DABICA, JUDEȚUL CLUJ”**

Și ținând cont de prevederile conferite de dispozițiile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), ale art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.e) și ale art.196 alin.(1) lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și văzând,

Referatul de aprobare nr. 3312/18.11.2021 întocmit de către Primarul comunei Dabaca, prin care se consemnează motivele încetării contractului de finanțare nr. 5315/05.05.2020 pentru obiectivul REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA, SAT DABICA, NR. 340, COMUNA DABICA, JUDEȚUL CLUJ”,

Ținând cont de faptul că în devizul general de la data întocmirii studiului de fezabilitate și a depunerii cererii de finanțare , au fost mult subevaluate valoarea lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului

Având în vedere că au fost transmise de mai multe ori invitații de participare , inclusiv au fost publicate anunțuri în cadrul SICAP , pentru a se găsi ofertanți pentru executia proiectului tehnic și a lucrărilor de construcție

Văzând faptul că de la data întocmirii studiului de fezabilitate (iunie 2018) au fost înregistrate creșteri masive la manopera (OUG 114/2018) și la materiale (OG 15/2021)

Deoarece ar fi necesară reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și rebugetarea din fondurile Comunei Dabaca , a tuturor acestor diferențe , în contextul în care valoarea lucrărilor (C+M) cuprinse în devizul general este de 312,493,20 lei +TVA , pentru o suprafață desfășurată a clădirii de 966 mp

Luand in calcul preturile actuale de piata care sunt in jur de 600-700 euro/mp , rezulta o diferenta de 2.827.006,8 lei +TVA , suma prea mare pentru a fi suportata din bugetul local

Avand in vedere posibilitatea de a redepune proiectul pe alte linii de finantare care se vor deschide de catre Guvernul Romaniei sau de fondurile europene , pentru reabilitarea de cladiri publice de acest tip

HOTĂRĂSTE:

Art.1. Se aprobă incetarea contractului de finantare nr. 5315/05.05.2020 pentru obiectivul de investitii „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA, SAT DABICA, NR. 340, COMUNA DABICA, JUDETUL CLUJ”, din cauza imposibilitatii sustinerii de la bugetul local a sumelor necesare implementarii investitiei .

Art.2. Incepand cu data aprobarii prezentei orice alte prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu cei in drept si se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a primăriei comunei Dabaca.

Presedinte de sedinta,
Persa Ciprian

Consiliei in functie :9
Consilieri prezenti: 9
Voturi pentru: 8



Contrasemneaza secretar,
Jr. Hodis Brindusa